



PROTOKOLL

AD-Bereinigung Stufe 1 – Ausführungsprotokoll

Autor	HoliSec GmbH
Datum	09.12.2025
Kunde	Muster Metalltechnik GmbH
Status	Vertraulich

Datum: 09.12.2025 14:10–14:35 · **Ausführung:** HoliSec (Skript, WhatIf-Lauf am 05.12.2025) · **Freigabe:** D. Steiner (IT-Leitung) am 08.12.2025

Schritt	Objekte	Ergebnis
Computerobjekte deaktivieren und nach OU „_Archiv/Computer“ verschieben	42 (davon 17 EOL-Betriebssysteme)	42 OK
Benutzerkonten deaktivieren und nach OU „_Archiv/Benutzer“ verschieben	21	21 OK
Geschützte Objekte (Whitelist)	7	übersprungen
Test-/Dummy-Objekte löschen	1 (TESTVM-WIN8)	gelöscht

Rollback: ad-bereinigung-rollback.csv (Original-OU und Status je Objekt); Rückbau per Skript innerhalb von 90 Tagen möglich. Endgültige Löschung der archivierten Objekte: geplant 09.03.2026 nach Freigabe.

Nachkontrolle 16.12.2025 (Monats-Check): 0 aktivierte Computer >180 Tage ohne Anmeldung, 2 aktive Benutzerkonten >180 Tage (Karenz, dokumentiert).